

ภาพการดำเนินงาน
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

.....

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ชั้น ๓ มีการประชุม เพื่อพิจารณา การขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ ๘ เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาดำเนินการงานก่อสร้างได้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ จึงไม่สามารถเข้าทำงานได้ตามกำหนด ผู้บริษัทผู้รับจ้างจึงขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการทำงาน ประกอบด้วย

- นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ
- ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่
- জন.พัสดุ
- คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
- ผู้ควบคุมงาน
- ผู้รับจ้าง

